

**Powiat Gorzowski  
ul. Pankiewicza 5-7  
66-400 Gorzów Wlkp.**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ZMIANA**

**Przetarg nieograniczony  
na wykonanie robót budowlanych pn.**

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F w miejscowościach  
Prądocin, Dzierżów w zakresie budowy chodnika”**

**RS.272.06.2017.PS**

Zatwierdzam:

.....

podpis i pieczęć zatwierdzającego

Sporządził:

Gorzów Wlkp. 05.06.2017 r.

Na podstawie art. 38 ust 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz treść Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy z Wykonawcą. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Zmianie ulega termin realizacji zamówienia, który zostaje przesunięty z dnia 02 października 2017 r. na dzień 30 listopada 2017 r.

W związku z powyższym Rozdział IV SIWZ - Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

- Wymagany termin wykonania zamówienia – **30 listopad 2017 r.**

Analogicznej zmianie podlega zapis w § 5 w Załączniku nr 7 do SIWZ (wzorzec umowy z Wykonawcą), który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- zakończenie: **do 30 listopad 2017 r.**