UMOWA nr DR.272.37.2021

(zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien publicznych w  Starostwie Powiatowym
w  Gorzowie  Wielkopolskim, ktorych  wartos¢  szacunkowa  nie  przekracza  wyrazonej
w zlotych réwnowartosci kwoty 130.000 zt — Zarzqdzenie Nr 65/2020 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 grudnia
2020r.)

zawarta .............. 2021 r. pomigdzy:

Powiatem Gorzowskim z siedziba: ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzow WIkp.,
NIP: 5992775852, REGON: 210967314

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziata:

dzialajacym na podstawie: ............cooiiiiiiiiiiiiii ,
reprezentowanym przez:
1
2.
zwanym dalej ” Wykonawcg ”,
z drugiej strony, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest: ,,Przebudowa przejscia dla pieszych w ciagu drogi
powiatowej nr 1404F (ul. Wspoélna) w m. Wojcieszyce, gmina Klodawa”

2. Podstaweg zawarcia niniejszej umowy stanowi zaproszenie do ztozenia oferty (zapytanie o
ceng do 130 tys. zlotych) o numerze DR.272.37.2021 z dnia 24.11.2021 r. oraz oferta
cenowa Wykonawcy z dnia ................ na wykonanie rob6t budowlanych.

3. Szczegdtowy zakres robodt, sposob realizacji oraz warunki wykonania przedmiotu
zamoOwienia okresla:

Dokumentacja projektowa — program funkcjonalno uzytkowy,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

Przedmiar robdt,

Oferta Wykonawcy ztozona na etapie ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia,

Niniejsza umowa.

s E

§2

Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego

1.1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania od
Wykonawcy braku sprzeciwu wydanego przez administracj¢ budowlana.



1.2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy

1.3.
1.4.

oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore
stanowig zatacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Udzielanie Wykonawcy niezbgdnych pelnomocnictw.

2. Obowiazki Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3

2.4.

Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
zgodnie z warunkami wykonania i odbiorow robét oraz z aktualnie obowigzujgcymi
normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obo-
wigzujacymi przepisami. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu
zgloszenia robot budowlanych (zgodnie z zalaczonym programem funkcjonalno
uzytkowym) oraz dokonanie skutecznego zgloszenia robdét budowlanych. Po
otrzymaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu Wykonawca przekaze po jednym
egzemplarzu dokumentacji projektowej Zamawiajacemu oraz Inspektorowi
Nadzoru.

Realizacja robot budowlanych w wyznaczonym w § 5 ust. 2. terminie .

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢

0 stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji

zadania. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego

protokolarnego przejecia.
Po wprowadzeniu na budowe, Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest:
a) przejqc teren budowy, w tym:
wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, wykona¢ roboty
tymczasowe, ktore sg potrzebne podczas wykonywania rob6t podstawowych,
urzadzi¢ 1 wyposazy¢ zaplecze budowy,
- pokry¢ koszty poboru mediow przez caly okres wykonywania robot
(na podstawie podlicznikdw zamontowanych na swoj koszt),
- zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym peilng ochrong osob
1 mienia, a w szczeg6lnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) zapewni¢ staly i wykwalifikowany personel, materialy, urzadzenia niezbe¢dne
do wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢
1 terminowo$¢ prac, przedlozy¢é Zamawiajagcemu wymagane przepisami
o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy

c) przy wykonywaniu robét przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu
ochrony $§rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren robdt Zamawiajgcemu,
przedstawicielom Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organéw panstwowych
celem dokonywania kontroli i1 udziela¢c im informacji 1 pomocy wymagane]
przepisami,

d) po zakonczeniu robot usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp.,
oraz pozostawic caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym
si¢ bezposrednio do uzytkowania,

e) w uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgcego przerwac roboty
budowlane na czas oznaczony, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

f)  wykona¢ odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze dokona¢ préb niszczacych
wykonanych rob6t (odkucia, wycinki itp.)



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane przy uzyciu materialow,
wyrobow zgodnych z opisem przedmiotu zamodwienia, tj. dokumentacjg projektowa
przedmiarem robdt oraz  specyfikacjami technicznymi. Zmiany w tym zakresie
wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

Zglaszanie do odbioru poszczegdlnych etapdw robdt w tym robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez
Zamawiajacego.

Przedstawianie Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materialbw odpowiednich
dokumentow potwierdzajacych ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania tj. certyfikatow
»ha znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
Swiadectw pochodzenia itp.

Przeprowadzenie, na zadanie Zamawiajagcego, badan jakosciowych w odniesieniu
do wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Usuwanie w sposob terminowy 1 na wytaczny koszt Wykonawcy usterek powstatych
zZ jego winy i stwierdzonych przez Nadzor w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu,
a takze w okresie gwarancyjnym.

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentow do dokonania odbioru przez
Zamawiajacego.

Likwidacja zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu prac,
nie pdzniej niz 10 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
w 1 egzemplarzu na nos$niku danych elektronicznych w formacie PDF lub JPG.
Przedlozenie o$§wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz,
ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

§3

Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez wykonawceg osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawcg i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe¢ o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamo6wien publicznych ( dalej w skrocie” Pzp™)

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢
w szczegblnosci:

5.1. okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoOwienie
publiczne zostalo udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego
udzielenie (konsorcjum) 1 wspélnie wystepuja w niniejsze] umowie jako
wykonawca, umowa 0 podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;



5.2. zakres robot przewidzianych do wykonania;

5.3. termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

5.4. terminy i zasady dokonywania odbioru,

5.5. wynagrodzenie i1 zasady ptatno$ci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem ze nie

bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

5.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot
budowlanych, jest zobowigzany do przedlozenia zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do
projektu  umowy dolaczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

5.7. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

5.8. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w
caloSci zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia
zastrzezen przez zamawiajacego rozpoczyna bieg na nowo.

5.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ zamawiajagcemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnosé z
oryginatem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od
daty jej zawarcia.

5.10. Zamawiajagcy w terminie do 10 dni od dorgeczenia mu kopii umowy o
podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw do treSci tej umowy. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

5.11.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci gdy:

5.11.1 nie bedzie spelniala wymagan okreSlonych w dokumentach
zamowienia;

5.11.2 bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czgsci
zamowienia,

5.11.3 13.3 bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconego $wiadczenia;

5.11.4 bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajacego lub od zaptlaty
nalezno$ci wykonawcy przez zamawiajacego;

5.11.5 13.5 nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczego6lnosci zapiséw



10.

11.

warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacji
zamawiajacego;

5.11.6 bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego beda
mogly utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidiowg lub terminowg realizacj¢
niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

5.11.7 bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp
tj. postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, Wwylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego
z wykonawcg za zaptatg wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza
umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 8
ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigksze] niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w § 10 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane 1 odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

§4

Termin zakonczenia realizacji roboét

Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych jest to dzien w ktorym Wykonawca
faktycznie zakonczyt roboty budowlane objete niniejszag umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycji a fakt ten zostal potwierdzony przez kierownika budowy i nadzor
inwestorski w dzienniku robot (ewentualnie w innym dokumencie). Wykonawca
niezwlocznie zglosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru zakonczonych
robot budowlanych.



2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:
2.1 rozpoczecie: nie pozniej niz 7 dni od dnia zawarcia umowy
2.2 zakonczenie realizacji robot budowlanych: do 01.07.2022r.
3. Zmiana terminu realizacji robot budowlanych, okre$lonego w ust. 2. niniejszego paragrafu
nastgpi za pisemng pod rygorem niewaznosci zgoda Zamawiajacego. Termin zakonczenia
realizacji robdt moze ulec zmianie na podstawie wystapienia nastepujacych przestanek:

3.1 przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3.2 dzialania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majace;j
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot,

3.3 wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

3.4 wystapienia okolicznosci (np. konieczno$¢ wykonania robot, ktére nie byly
przewidziane w projekcie wykonawczym), ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3.5 wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznos$cig dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢
okreslonego rodzaju rob6t majacych wpltyw na termin wykonywania robot,

3.6 wystgpienia koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, udzielenia
zamowien, dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu

umowy,

3.7 dziatan badz zaniechan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania lub zaniechania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

3.8 wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3.9 wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe, organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3.10 odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

3.11 niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

3.12 niemozno$ci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza
do wykonania robot lub nakazuja wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcg.



§5

Nadzor techniczny i koordynacja

Zamawiajacy wyznaczyl nadzor sprawowany w imieniu inwestora przez Inspektora
Nadzoru: .cceeeeeeeeeeeecnnnns do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkow zwigzanych =z realizacja przedmiotu umowy. Przedstawicielem
7 amawiajacego JESt vererrerernrornrcnans

Ustanowiony zgodnie z ust. 1 nadzor inwestorski dziata¢ bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa Budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien
wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Inspektorem Nadzoru.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dzialajagcym w jego imieniu i na jego rzecz
bedzie Kierownik Budowy c.c.ceevieiiniiiiiininninnnn

§6
Odbiory

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamowienia objgtego niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego. W protokole odbioru koncowego zostanie wpisana faktyczna data
rozpoczgcia robot oraz faktyczna data zakonczenia robot.
Zamawiajgcy powota (telefonicznie lub pisemnie) komisje i ustali termin, a nastepnie
dokona odbioru. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 5 dni, liczac od
daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnoSci
odbioru winno nastgpi¢ najp6zniej 10 dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.
W czynnoSciach odbioru czeSciowego 1 koncowego powinni uczestniczy¢
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale Inspektora Nadzoru.
Na co najmniej 1 dzien przed dniem odbioru koncowego Wykonawca opracuje
na wlasny koszt i przedtozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Dziennik
robdt, opracowang przez Wykonawce inwentaryzacja powykonawcza, protokoly robot
zanikajacych, $wiadectwa prob 1 badan, $wiadectwa jakosci, certyfikaty 1 atesty
na materialy.

Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego,

pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opo6znieniu

ze spelnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko

utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamowienia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu braku zakofczenia robot to Zamawiajacy

odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

9.1. Nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze zazada¢ usuniecia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie.

9.2. Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, odmowi¢ odbioru z winy Wykonawcy oraz zazadad
wykonania przedmiotu umowy, lub jej czesci po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan
na zasadach okreslonych w § 12 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi - odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane
niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest wynagrodzeniem
kosztorysowym (obmiarowym). ustalone w oparciu o jego oferte oraz kosztorys
OfertOWy, WYNOSI: cuceeeereeenreecnsnecannnes zl,

] (014 1V (ST PPN R
w tym podatek VAT w wysokosci ....... %, CO StanOWi KWOtg: c.eeuvrrarinnnnsas 7k,

] (014 1V (S O TP y

warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) Wynosi: ceeeeeeeeeecenceneens y/ 8

] (0107 41

przy czym wyzej wskazana kwota wynagrodzenia moze ulec zmianie stosownie

do zakresu prac faktycznie wykonanych przez Wykonawce wskazanego w kosztorysie

powykonawczym. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty nastagpi w oparciu

o faktur¢ koncowg wystawiong przez wykonawce, na podstawie protokolu odbioru

koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego

1 wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Warto$¢ robot moze zosta¢ zwigkszona lub zmniejszona w przypadku gdy na wniosek

Zamawiajacego 1 za zgoda Wykonawcy, ulegna zmianie parametry jakos$ciowe lub

techniczne materialow lub urzadzen. W takim przypadku zmiana wartosci robot zostanie

dokonana za pomoca kosztorysu roznicowego.

Wartos¢ robot budowlanych moze zosta¢ zwigkszona w przypadku realizacji przez

Wykonawcg robot dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢

niezbedne 1 zostaly spetnione acznie nastepujace warunki:

3.1 zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprz¢tu, ushug lub instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

3.2 zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

3.3 warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

Warto$¢ robot moze zosta¢ zwigkszona lub zmniejszona w przypadku realizacji robot

dodatkowych badz w przypadku rezygnacji z wykonania czg¢sci robot, ktorych taczna

warto$¢ jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Powyzsze wartos$ci nie kompensujg si¢.



§8

Warunki platnosci

Rozliczenie robdt nastagpi na podstawie jednej faktury za wykonanie catosci
zamOwienia, wystawionej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego.

Faktura bedzie ptatna w terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i zatwierdzonego protokotu odbioru koncowego.

Faktura oprocz elementéw okreslonych w ustawie o podatku od towaréw i ushug
powinna zawiera¢ nastepujace dane identyfikacyjne nabywecy:

Nabywca: Powiat Gorzowski, ul. Jozefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzéw Wlkp., NIP:
599-27-75-852;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jozefa Pankiewicza
5-7, 66-400 Gorzow Wlkp. (bez podawania numeru NIP) .

W przypadku podwykonawstwa przed wystawieniem faktury, Zamawiajacy wymaga
przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaplaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom.

Nieuregulowanie  przez  Wykonawce  wymaganych  §wiadczen  wzgledem
podwykonawcow upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci (nalezno$ci) wynikajacych z tytutu
realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty
gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. Wyjatkiem sg cesje wynikajace
z zatwierdzonych przez zamawiajgcego umow o podwykonawstwo (za zgoda
Zamawiajacego).

Na zasadzie potragcenia umownego, Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia, ktore wynikly na podstawie zapisOw niniejszej
umowy, w tym w szczegdlnosci: kary umowne, kwoty zaplacone bezposrednio
Podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, utracong warto$¢ uzytkowa, estetyczng
i techniczng powstata w wyniku stwierdzonych wad.

§9

Gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji za wady
przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie ............. miesigcy.

Jesli w trakcie trwania gwarancji dojdzie do ujawnienia si¢ wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen, Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do ich nieodptatnego
usuni¢cia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od pisemnego zgloszenia
Zamawiajacego.

Brak przystgpienia do usuwania wad lub usterek przez Wykonawce¢ lub nieusunigcie
wad lub usterek w wyznaczonym terminie lub usunigcie wad lub usterek w sposéob
niewlasciwy uprawnia Zamawiajacego do usunigcia ich samodzielnie lub do
powierzenia ich usunigcia osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez utraty prac
wynikajacych z gwarancji. Zamawiajacy zachowuje rownocze$nie uprawnienie do
naliczenia kar umownych 1 odszkodowania uzupetiajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

Uptyw okresu gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady lub
usterki jesli zostaty zgloszone Wykonawcy z odpowiedzialno$cia za wady lub usterki
jesli zostaly zgloszone Wykonawcy przez uptywem tego okresu.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu KC.
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§ 10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1.1 za kazdy dzien zwloki w realizacji inwestycji w stosunku do terminu umownego
w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto;

1.2 za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad, w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji,
w stosunku do terminu okreSlonego w umowie — W wysokosci 0,2% warto$ci
wynagrodzenia brutto;

1.3 z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto;

14 ztytuhu:

a) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

b) braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

€) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

d) braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia

w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek opisanego
tu naruszenia.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto.

Kary umowne staja si¢ wymagalne z chwilg i w dacie powstania podstawy do ich
naliczenia, bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypehienia innych obowiazkow
wynikajacych z umowy.

§11
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy,
w zakresie:

1.1 zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

1.2 zmiany zakresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne itp.)
skutkujacych ~ niemozliwoscia  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych;

b) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;
10



1.3 zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organdéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
oferta do dnia zawarcia umowy;

C) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w czasie prowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia

2. Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych
okolicznos$ci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okre§leniem okresu wstrzymania
robot wpltywajacego na zmiang¢ terminu i sporzadzenie protokolu konieczno$ci —
zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajagcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.

4. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia 0d umowy:
1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.
1.2. Zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy.
1.3. Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.
1.4. Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie.
2.  Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci jezeli:
2.1. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot.
2.2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, 1z wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan.
3. Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadkach przewidzianych
W niniejszym paragrafie ust. 1 1 ust 2., prawo odstgpienia od umowy mozna wykonaé
w terminie 30 dni od wystapienia przestanki skorzystania z niego.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:
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4.1 W terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wg stanu na dzien odstgpienia.

4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

4.3 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4.4 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

5.1 Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie protokotu zaawansowania robot Wykonawcy, za okres realizacji tych prac
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§13
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sob trzecich w tym pojazdow mechanicznych - powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§14
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowiagzuja si¢ rozwigzywa¢ na drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku
niemoznos$ci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Powszechny,
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamowien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Niniejszag umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym
dla kazdej ze stron.

4.  Integralng cze$cig umowy jest oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:
a) dokumentacja projektowa -pfu
b)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
C)  przedmiar robot,
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